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填 表 说 明

 1 “预期成果”应与“立项申请书”基本一致。

2、“阶段性成果”应注明已取得成果的名称、完成人、完成时间、成果形式，并列出所有成果清单。

3、“研究工作进展情况”要说明工作方案实施情况，拟开展的工作，存在的问题，能否按时完成研究计划，推迟或终止研究工作的原因等。

4、《中期检查报告书》一律用A4纸打印，左边装订，一式三份，需同时提交纸质文档和电子档。
	教学研究项目名称
	河西学院心理实验网络平台建设的构想与探索

	研究起止日期
	2011年 12月---2013年 12月

	批准经费（元）
	6000元

	项目组现有成员名单及分工
	姓名
	职称
	承担的主要任务

	
	张彦军
	讲师
	课题规划与网站制作

	
	  王大顺
	教授
	宏观指导与人员协调

	
	任亮宝
	讲师
	搜集资料与论文撰写

	
	安桂花
	讲师
	资料整理与脚本制作

	
	王国俭
	讲师
	网站制作

	预 期 成 果
	1．系列论文

在2012年6月底前完成《近20年来高师公共心理学实验教学改革研究》、《地方高校实验心理学课程教学改革构想—以河西学院为例》两篇论文的撰写和发表工作，从理论上探讨当前心理实验的发展趋势，并对我校及地方高校心理实验的改革提供建设性意见。

2．心理实验网络实验平台（网站）

在2013年7月底正式完成“河西学院心理实验网络平台”网站的建设，通过该网站，学生可以做40个以上的心理学实验。每个实验包括实验演示、本实验所用的传统仪器、原理解释三个模块。实验平台建成后，将摆脱传统实验室的时空限制，供教师教育学院小学教育专业、应用心理学专业、学前教育专业学生学习专业知识使用。全校师范类学生也可以通过此平台验证教育心理学中的部分实验。其他心理学爱好者可以通过本实验平台进行感兴趣的实验。

	已 经 取 得 的 阶 段 性 成 果
	    1.发表1篇论文，另外一篇论文已投稿

由张彦军、王大顺、安桂花、任亮宝完成的《近20年来高师公共心理学实验教学改革研究》一文发表于2012年第五期《兰州教育学院学报》；《地方高校实验心理学课程教学改革构想—以河西学院为例》一文已经投稿，预计明年上半年可以见刊。两篇论文就现有实验室实验的弊端及困难因素进行了分析，论证了“心理实验网络平台”建设的必要性及可行性。
2.建成“河西学院心理实验网络平台”网站，功能超出预期

经过艰苦的技术学习与开发，课题组已经完成了“河西学院心理实验网络平台”网站的建设任务，功能由申报时预计的三个模块扩展为“演示实验”、“操作实验”、“常用心理实验仪器”、“经典实验视频”、“心理训练中心”五个模块，可以满足不同层次、不同专业学生及其他心理学爱好者的使用需求。



	教 学 研 究 工 作 进 展 情 况
	    自2011年12月教务处下达本研究课题以来，课题组立即按照申报书所列要求开展工作，目前已经超额完成项目中期任务。

    目前，根据调研情况，课题组完成了1篇论文的发表工作（兰州教育学院学报，2012年第五期），另外一篇论文已经投稿，预计于明年上半年刊出；其中一篇论文未刊出的原因在于课题组计划将《地方高校实验心理学课程教学改革构想—以河西学院为例》一文刊于核心期刊，以更高的质量完成课题；核心期刊的审稿周期一般远长于普通期刊。

    根据课题规划所建立的“河西学院心理学实验网络平台”已经基本建成，网站建设远超于课题规划时的进度与质量；网站功能模块由课题申报时的3个模块扩展为5个模块，实验项目由40项扩展到近100项，实验网站有4.86GB大小；网站建成时间提前了半年完成。未来1年，课题组计划将网站进行进一步优化，并挂在教师教育学院网站上，经过我院师生的试用、反馈后确定本网站的最终形式。

	经 费 支 出 情 况 (元 )
	图 书 资 料 费  
	调 研 费 
	版 面 费  
	实 验 材 料 费
	仪 器 及 设 备 费
	协 作 费 
	管 理 费 
	会 议 费 
	其 他 费 用 

	
	
	500
	1000
	
	
	3000
	
	500
	

	
	需要说明的情况：

    协作费是指网站制作费用，为高质量地建设心理实验平台，实验网站由项目负责人委托青海交通职业技术学院郑荣讲师完成；由于网站制作技术较为复杂，需要花费相当长的时间，因此，费用较高。

	项目负责人签字：

      　     年      月       日
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	项目进展            

（A、按计划进行或提前进行  B、进展滞后或停顿

C、没有按计划正常结题）

总体评价：          （优秀、良好、一般、差）

盖章

负责人签字：

年    月    日
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